



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 62

(adottata con i poteri della Giunta Comunale)

Oggetto: Lavori di “*Realizzazione di nuovi tratti di collettori fognari principali e potenziamento del depuratore cittadino. Codice APQ:NC. 01.1a 1175*” – Approvazione progetto esecutivo per lavori di completamento a seguito di risoluzione del contratto d'appalto del 16/11/2009 Rep. 107 stipulato con l'impresa aggiudicataria Calabria Lavori S.a.s. di Montalto Aldo & C.. - CUP: E56D0800003001

L'anno **Duemilaquattordici** addì **quattro** del mese di **novembre**, alle ore **18,30**, presso questa sede comunale, il **Commissario Straordinario**, Dott. Massimo Mariani, nominato con D.P.R. del 27/06/2014, delibera sull'argomento in oggetto **con i poteri della Giunta Comunale**.

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Maurizio Ceccherini**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(con i poteri della Giunta Comunale)

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni.

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione che si riporta integralmente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Settore LL.PP. e Patrimonio

Proponente Ing. Pasquale Risoli (Responsabile Settore)

CONTENUTO PROPOSTA

Premesso che:

- con Determinazione del Responsabile del Settore LL.P. e Patrimonio n. 189 del 07/04/2014, Reg. Gen. N. 386/2014, si disponeva la risoluzione del contratto d'appalto del 16/11/2009 Rep. 107, registrato a Castrovillari in data 23.11.2009 al N. 758 Serie 1, emesso in favore dell'impresa aggiudicataria Calabria Lavori S.a.s. di Montalto Aldo & C. con sede a San Giorgio Albanese (CS) in C.da Colucci, in virtù del grave ritardo nell'ultimazione dei lavori di cui all'oggetto;
- L'Ing. Nicola Viceconte, in qualità di Direttore dei Lavori, su disposizione del R.U.P. redigeva lo Stato di Consistenza dei Lavori, ai sensi dell'Art. 138 c. 2 del D.Lgs.

163/2006 e s.m.i.; acquisito al Protocollo Generale dell'Ente N. 17381 in data 05/08/2014;

- Detto stato di consistenza dei lavori veniva integrato dal D.L. con nota trasmessa a mezzo PEC acquisita al Protocollo Generale dell'Ente n. 22065 in data 15/10/2014;
- Il medesimo Stato di Consistenza dei lavori veniva trasmesso dal R.U.P., a mezzo PEC, all'Organo di Collaudo in data 15/10/2014 Prot. N. 22140, al fine di redigere il Verbale di Accertamento Tecnico e Contabile sullo stato di consistenza ai sensi dell'Art. 138 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- L'Organo di Collaudo trasmetteva al R.U.P. il succitato Verbale di Accertamento Tecnico e Contabile, a mezzo PEC, in data 20/10/2014 acquisito al Protocollo Generale dell'Ente N. 22530 in pari data;
- Con Determinazione del Responsabile del Settore LL.P. e Patrimonio n. 538 del 27/10/2014, Reg. Gen. N. 1231/2014, veniva affidato all'Ing. Nicola Viceconte, l'incarico professionale per la redazione del Progetto Esecutivo per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori di completamento dell'appalto risolto;
- che con nota prot. n. 23900 del 03/11/2014 l'Ing. Nicola Viceconte ha trasmesso a questo Ente il progetto esecutivo;
- che con verbale redatto in data 03/11/2014 è stata effettuata la verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visti gli atti su richiamati.

Visto il vigente statuto comunale.

Visto il vigente regolamento di contabilità.

Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il verbale di verifica, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento d'Attuazione del Codice dei Contratti cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Accertato che, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione, *di cui al modello allegato*:

- si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Si propone al Commissario Straordinario di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- 1) **Approvare** il progetto esecutivo per i lavori di completamento dell'appalto risolto inerente ai lavori di *“Realizzazione di nuovi tratti di collettori fognari principali e potenziamento del depuratore cittadino. Codice APQ:NC. 01.1a 1175”*, CUP: E56D0800003001, redatto dall'Ing. Nicola Viceconte che presenta il *quadro economico* di cui all'allegato (sub a).
- 2) **Dare atto** che il presente progetto è finanziato con fondi della Regione Calabria di cui all'Accordo di Programma Quadro *“Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse*

Idriche, reti fognarie ed impianti di depurazione” TAGIRI Delibera CIPE 35 del 27 maggio 2005 per un importo complessivo di 2.000.000,00;

- 3) **Dare atto** che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione è stato regolarmente espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica mentre non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile trattandosi di lavori in regime di contabilità speciale – conto contabilità speciale APQ TAGIRI n. 5318 c/o la Banca d’Italia;

Il Responsabile Unico
del Procedimento
F.to Geom. Nicola Laudadio

Il Responsabile Settore
LL.PP. e Patrimonio
F.to Ing. Pasquale Risoli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO *(con i poteri della Giunta Comunale)*

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull’argomento in oggetto;

D E L I B E R A


- 1) **Approvare** il progetto esecutivo per i lavori di completamento dell’appalto risolto inerente ai lavori di *“Realizzazione di nuovi tratti di collettori fognari principali e potenziamento del depuratore cittadino. Codice APQ:NC. 01.1a 1175”*, CUP: E56D0800003001, redatto dall’Ing. Nicola Viceconte che presenta il *quadro economico* di cui all’allegato (sub a).
- 2) **Dare atto** che il presente progetto è finanziato con fondi della Regione Calabria di cui all’Accordo di Programma Quadro *“Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche, reti fognarie ed impianti di depurazione”* TAGIRI Delibera CIPE 35 del 27 maggio 2005
- 3) **Dare atto** che ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione è stato regolarmente espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica mentre non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile trattandosi di lavori in regime di contabilità speciale – conto contabilità speciale APQ TAGIRI n. 5318 c/o la Banca d’Italia;
- 4) **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale.
- 5) **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmessa, a cura dell’Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza a:
 - a) All’Ufficio di Segreteria generale.
 - b) Al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Nicola Laudadio

Successivamente, attesa l’urgenza a provvedere, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Maurizio Ceccherini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dr. Massimo Mariani

ALLEGATO Delibera del Commissario Straordinario N. 62 del 04/11/2014
(*adottata con i poteri della Giunta Comunale*)




CITTÀ DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

Oggetto: Lavori di “*Realizzazione di nuovi tratti di collettori fognari principali e potenziamento del depuratore cittadino. Codice APQ:NC. 01.1a 1175*” – Approvazione progetto esecutivo per lavori di completamento a seguito di risoluzione del contratto d'appalto del 16/11/2009 Rep. 107 stipulato con l'impresa aggiudicataria Calabria Lavori S.a.s. di Montalto Aldo & C.. - CUP: E56D0800003001

Allegato sub. a - QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO	
1) Lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€ 38.260,22
2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.693,78
A) Importo dei Lavori	€ 39.954,00
1) Lavori e forniture in economia	€ 40.134,00
2) Spese tecniche	€ 2.000,00
3) I. V. A. su Lavori	€ 3.826,02
4) I. V. A. su Lavori e forniture in economia	€ 8.829,48
5) I. V. A. su Oneri per la sicurezza	€ 372,63
6) I. V. A. e C. N. P. A. I. A. su Spese tecniche	€ 537,60
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 55.699,73
TOTALE GENERALE A)+B)	€ 95.653,73

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 62 del 04-11-2014



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Addì 04.11.14

Il Responsabile Servizio/Procedimento

Il Dirigente/Responsabile Settore

SETTORE AFFARI FINANZIARI
Rag. Raffaele Gioiella

ALLEGATO Delibera del Commissario Straordinario N. 62 del 04/11/2014
(adottata con i poteri della Giunta Comunale)



CITTÀ DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere:

☒ **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.-

Addì 04/11/2014

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Geom. Nicola LAUDADIO

Il Responsabile del Settore
LL.PP. e Patrimonio
Ing. Pasquale RISOLI

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data **07 NOV. 2014**....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comunale
Giuseppe Bonifati

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì **07 NOV. 2014**

IL SEGRETARIO GENERALE
- Maurizio Ceccherini-